

פרוטוקול ישיבת החלטה ועדת מכרזים מתאריך 28.08.24

נוכחים:

מר איתי צורף	יו"ר הוועדה, סגן ומ"מ ראש העיר
מר אורי שגיא	חבר הוועדה
גב' עופרי בטלמן	חברת הוועדה, המשנה לראש העיר
מר משה פרץ	חבר הוועדה
מר צבי מלץ	חבר הוועדה

משתתפים:

עו"ד גילי סגל-ביו	סגנית ומ"מ היועץ המשפטי
גב' נילי רואש	גזברית העירייה
מר רוני טובי	מהנדס העיר
מר איתי אנג'ל	אחראי ניהול תקציב, מח' הנדסה
מר לירן מזמר	מבקר העירייה
גב' מיכל ברק	מזכירת הוועדה

מכרז מס' 21/23 – שדרוג בית הספר אורט מוצקין לעמידות רעידות אדמה:

גילי סגל - ביו: למעשה המכרז הזה הוא חיזוק שדרוג ביה"ס לעמידות רעידות אדמה, למיטב זכרוני התקיים בחודש ספטמבר. זכה קבלן בן שיטריט אלי שנתן את אחוז ההנחה הגבוה ביותר ולמעשה במכרז זה הוגשו שלוש הצעות, ההצעה הבאה אחרי שיטריט אלי הייתה א.מ.ח.א.ז שנתן 20% הנחה. בחודש נוב' 23 אנחנו קיבלנו הודעה מהקבלן וממי שלמעשה היצג אותו עו"ד ליאור מזור, שהקבלן החל בהליכי הבראה ולכן בשלב הזה דאז חודש נוב' לא ודאי שיוכל להתחיל את הפרויקט במחירי הנחה שנקבע והוא יבדוק ויעדכן אותנו. בהמשך התקיימה ישיבה משותפת עם הנמען ונציגים מהרשות וסוכם כי יגיש כתב כמויות מעודכן. לפני כחודש וחצי התקיימה פגישת זום והוא עדכן כי אינו מוכן להתחיל בביצוע הפרויקט.

רוני טובי: הוסבר לו שהתשלומים לפרויקט הנ"ל מתבצעים לפי תשלומים שמעביר משרד החינוך. משרד החינוך לא מעביר כספים לפי חשבון חודשי אלא לפי שלבי התקדמות בבנייה. הנמען לא מוכן לקבל את הכספים לפי שלבים אלא לפי כל חשבון. הם אינם מעוניינים להתחיל את הפרויקט.

גילי סגל - ביו: חשוב להבהיר כי אין חוזה חתום עם הקבלן.

רוני טובי: נערכה פנייה לאמחאז הוא מעוניין לקחת את הפרויקט.

אורי שגיא: מדוע לא לצאת למכרז חדש לפתוח לקבלנים נוספים?

רוני טובי: עפ"י הבנתנו מחויבים לתת לשני. בנוסף, בתקופה האחרונה המחירים לא דומים למה שיש אצל אמחאז. כל מכרז שניתן להיתפס במה שקיים זה עדיף.

גילי סגל - ביו: ככלל לגבי כל מכרזי הרשות הצעד האחרון שהרשות צריכה לנקוט בו הוא ביטול מכרז ככל ויש אפשרות לפעול את המכרז הקיים.

עיריית קריית מוצקין

ה ח ל ט ה : לקבל את הצעת א.מ.ח.א.ז מהנדסים בע"מ.

(-)	(-)	(-)
עופרי בטלמן	אורי שגיא	איתי צורף
	(-)	(-)
	משה פרץ	צבי מלץ

מכרז מס' 22/24 – הקמת מבנה חדר אוכל ושיפוץ כיתות לימוד ושירותים ב"חי פארק":

החלטה : מקבלים את המלצת היועץ שלא לקבל את ההצעה כפי שהוגשה. (רצ"ב)

(-)	(-)	(-)
עופרי בטלמן	גנאדי דוזורצב	איתי צורף
(-)	(-)	(-)
צבי מלץ	משה פרץ	אורי שגיא

עיריית קריית מוצקין